

Задача № 46 475 от 02.11.2016 - План перевода на новую редакцию зарплаты 3.0 по нашим клиентам

```
body{margin:0;padding:8px;} p{line-height:1.15;margin:0;} ol,ul{margin-top:0;margin-bottom:0;}
img{border:none;} li>p{display:inline;}
```

Описание задачи (цели/порядок действий, подводные камни и т.п.)

>

Критерии достижения результата

>

Проект: -> Переход на ЗИКБУ 3.0

Букин - 7 декабря 2016 г. 15:31:12

Доработан

КонтрольнаяДата: 25.11.2016 0:00:00 -> 15.12.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 21.11.2016 0:00:00 -> 25.11.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 17.11.2016 0:00:00 -> 21.11.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 14.11.2016 0:00:00 -> 17.11.2016 0:00:00

Букин - 7 ноября 2016 г. 10:26:44

В проектный

план

добавлены

пункты:

6.3

7.2

9+

10 Будет

доработан по

результатам

подготовки

материалов

11 (будет доработан по результатам внутреннего тестирования и последующего согласования с Заказчиками)
12 (будет доработан по результатам внешнего тестирования и последующего согласования с Заказчиками)

Букин - 7 ноября 2016 г. 10:14:37

Частично дополнен план перевода

КонтрольнаяДата: 07.11.2016 0:00:00 -> 14.11.2016 0:00:00

Новая - 2 ноября 2016 г. 16:56:10 - Серебренников -

</HTML>

From: <http://wiki.parus-s.ru/> - **ИМЦ Wiki**

Permanent link: http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:zikbu_3.0:tasks:b7221bdf_a0fb_11e6_948a_0050569e7e0a 

Last update: **2017/01/06 06:21**