

Задача № 53 074 от 23.01.2017 - Пироговка - Документооборот - Составление проектного плана

body{margin:0;padding:8px;} p{line-height:1.15;margin:0;} ol,ul{margin-top:0;margin-bottom:0;}  
img{border:none;} li>p{display:inline;}

**В работе - 16 февраля 2017 г. 8:36:56 - Крамаров -**

**Новая - 5 февраля 2017 г. 21:36:44 - Серебренников -**

*КонтрольнаяДата: 03.02.2017 0:00:00 -> 15.02.2017 0:00:00*

*КонтрольнаяДата: 31.01.2017 0:00:00 -> 03.02.2017 0:00:00*

*КонтрольнаяДата: 27.01.2017 0:00:00 -> 31.01.2017 0:00:00*

*КонтрольнаяДата: 23.01.2017 0:00:00 -> 27.01.2017 0:00:00*

**Новая - 23 января 2017 г. 9:45:12 - Серебренников -**

</HTML>

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:

[http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:dokumentooborot:tasks:lacedfb7\\_e12f\\_11e6\\_9499\\_0050569e7e0a](http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:dokumentooborot:tasks:lacedfb7_e12f_11e6_9499_0050569e7e0a) 

Last update: **2017/02/20 04:48**