

Задача № 51 583 от 10.01.2017 - ГП 6 - Документооборот - Согласовать план работ

body{margin:0;padding:8px;} p{line-height:1.15;margin:0;} ol,ul{margin-top:0;margin-bottom:0;}
img{border:none;} li>p{display:inline;}

КонтрольнаяДата: 13.01.2017 0:00:00 -> 16.01.2017 0:00:00

КонтрольнаяДата: 14.01.2017 0:00:00 -> 13.01.2017 0:00:00

КонтрольнаяДата: 13.01.2017 0:00:00 -> 14.01.2017 0:00:00

КонтрольнаяДата: 12.01.2017 0:00:00 -> 13.01.2017 0:00:00

Трофимова - 12 января 2017 г. 18:18:55

Планировали
сь сроки
такowymi. Но
письмо у
пользователя
в работе.
Реальный
срок
отодвигается.

Пирожков - 12 января 2017 г. 18:16:07

Сроки в
задачи
реальные?

Трофимова - 12 января 2017 г. 18:14:36

Макет
прикрепила.
Письмо
отправлено.
Согласую с
Федяевым
С.В. Письмо у
него в
работе.
Содержит
список
информации,
которую мне
нужно
уточнить для
заполнения
базы.

Пирожков - 12 января 2017 г. 18:09:47

Какая интересная задача. Ни плана ни прикреплено ни ссылок нет. Что согласуете то? С кем?

Трофимова - 12 января 2017 г. 13:48:03

На согласовании

В работе - 12 января 2017 г. 13:47:50 - Трофимова -

Новая - 10 января 2017 г. 13:07:03 - Серебrenиков -

</HTML>

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:dokumentooborot:tasks:2634374b_d714_11e6_9497_0050569e7e0a 

Last update: 2017/02/01 05:48