

Задача № 32 449 от 29.04.2016 - Стыковка с тестовой базой Пищеблок

ФАКТ = 1

```
body{margin:0;padding:8px;overflow:auto;width:100%;height:100%;} p{line-height:1.15;margin:0;} ol,ul{margin-top:0;margin-bottom:0;} img{border:none;}
```

КонтрольнаяДата: 12.08.2016 0:00:00 -> 17.08.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 08.08.2016 0:00:00 -> 12.08.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 03.08.2016 0:00:00 -> 08.08.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 20.07.2016 0:00:00 -> 03.08.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 11.07.2016 0:00:00 -> 20.07.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 04.07.2016 0:00:00 -> 11.07.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 01.07.2016 0:00:00 -> 04.07.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 29.06.2016 0:00:00 -> 01.07.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 28.06.2016 0:00:00 -> 29.06.2016 0:00:00

Длительность: 1 -> 0,15

Длительность: 4 -> 1

КонтрольнаяДата: 06.06.2016 0:00:00 -> 28.06.2016 0:00:00

В разработке - 27 июня 2016 г. 10:45:10 - Каспаров -

Пользователь "Каспаров" передвинул задачу с даты 30.05.2016 на дату 06.06.2016

Пользователь "Немчинов" передвинул задачу с даты 26.05.2016 на дату 30.05.2016

Пользователь "Немчинов" передвинул задачу с даты 23.05.2016 на дату 26.05.2016

Пользователь "Немчинов" передвинул задачу с даты 18.05.2016 на дату 23.05.2016

Пользователь "Немчинов" передвинул задачу с даты 16.05.2016 на дату 18.05.2016

Пользователь "Немчинов" передвинул задачу с даты 12.05.2016 на дату 16.05.2016

Приостановлено - 12 мая 2016 г. 16:00:14 - Немчинов - приостанавливаю, уж в 16 выйдет Дима и вместе с ним будем уже добиваться нормальных данных, + возможно привлечем Оксану.

Разработка выполнена - 12 мая 2016 г. 15:58:58 - Немчинов - время потратил. Взял более менее свежую БГУ от 15 апреля, развернул у нас, обновил из хранилища,

попытался настроить. набум заполнил типы финансирования. попытался сопоставить, то что сопоставлялось сразу и в рабочей и в тестовой базе.

В разработке - 12 мая 2016 г. 15:57:44 - Немчинов -

В работе - 12 мая 2016 г. 13:27:31 - Немчинов -

Разработка выполнена - 12 мая 2016 г. 11:20:10 - Немчинов - настроил сопоставление для тестового примера и сразу же тоже самое сделал для рабочих баз на сервере пироговки

Пользователь "Немчинов" передвинул задачу с даты 17.05.2016 на дату 12.05.2016

Пользователь "Немчинов" передвинул задачу с даты 12.05.2016 на дату 17.05.2016

В разработке - 12 мая 2016 г. 11:18:48 - Немчинов -

Разработка выполнена - 12 мая 2016 г. 11:16:45 - Немчинов - доработал авто заполнение ИмяПользователя и Имя плана обмена при открытии элемента справочника внешние вебсервисы

Пользователь "Немчинов" передвинул задачу с даты 17.05.2016 на дату 12.05.2016

Пользователь "Немчинов" передвинул задачу с даты 12.05.2016 на дату 17.05.2016

В разработке - 12 мая 2016 г. 11:15:58 - Немчинов -

В работе - 12 мая 2016 г. 9:25:17 - Немчинов -

Пользователь "Немчинов" передвинул задачу с даты 11.05.2016 на дату 12.05.2016

Пользователь "Немчинов" передвинул задачу с даты 12.05.2016 на дату 11.05.2016

Разработка выполнена - 11 мая 2016 г. 20:50:40 - Немчинов - копию взял

Пользователь "Каспаров" передвинул задачу с даты 11.05.2016 на дату 12.05.2016

В разработке - 11 мая 2016 г. 14:27:27 - Немчинов -

Пользователь "Каспаров" передвинул задачу с даты 06.05.2016 на дату 11.05.2016

Пользователь "Каспаров" передвинул задачу с даты 04.05.2016 на дату 06.05.2016

Новая - 29 апреля 2016 г. 8:59:22 - Каспаров -

</HTML>

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:pishcheblok:tasks:22d51f2c_0dc7_11e6_9460_0050569e7e0a

Last update: **2016/08/15 18:03**

