

Задача № 43 353 от 26.09.2016 - Психбольница - Платные услуги - Готовить проектный план

ФАКТ = 1

```
body{margin:0;padding:8px;overflow:auto;width:100%;height:100%;} p{line-height:1.15;margin:0;}
ol,ul{margin-top:0;margin-bottom:0;} img{border:none;}
```

Длительность_Факт: 0 -> 1 КонтрольнаяДата: 30.09.2016 0:00:00 -> 15.11.2016 0:00:00

Приостановлено - 2 ноября 2016 г. 10:31:48 - Букин - Ждем выхода Елисеева для продолжения работ по планированию

КонтрольнаяДата: 28.09.2016 0:00:00 -> 30.09.2016 0:00:00

Новая - 26 сентября 2016 г. 19:46:56 - Серебrenиков -

</HTML>

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:platnye:tasks:739930b9_8400_11e6_9484_0050569e7e0a



Last update: **2016/11/14 07:30**