

Задача № 55 353 от 08.02.2017 - ГП-9: Завершить часть комплексного проекта по запуску МИС для проведения стыковки с УПУ

body{margin:0;padding:8px;} p{line-height:1.15;margin:0;white-space:pre-wrap;} ol,ul{margin-top:0;margin-bottom:0;} img{border:none;} li>p{display:inline;}

Описание задачи (цели/порядок действий, подводные камни и т.п.)

>Необходимо провести завершение запуска МИС у клиента, установить все необходимые обновления, провести доработки и обучить специалистов работе с МИС.

Со стороны учета платных услуг не закрыт вопрос по запуску блока расчета заработной платы, так как не завершено внедрение в части МИС.

Прошу: 1. Завершить ПОЛНОСТЬЮ работы по запуску МИС у клиента.

2. Уведомить с подтверждением Котенкова Д.М. о завершении работ и возможности продолжать работы по завершению комплексного проекта в части внедрени УПУ.

П.С. - закрытие данной задачи является подтверждением выполнения полного цикла работ по МИС.

Критерии достижения результата

>

Зубков Владимир - 24 апреля 2017 г. 17:43:55

выезд
перенесен на
среду -
26.04.2017

КонтрольнаяДата: 10.02.2017 0:00:00 -> 26.04.2017 0:00:00

Зубков Владимир - 8 февраля 2017 г. 16:13:16

согласовано
дополнитель
ное обучение
персонала на
13,02,2017

В работе - 8 февраля 2017 г. 16:12:39 - Зубков Владимир -

Новая - 8 февраля 2017 г. 12:01:44 - Котенков Дмитрий -

</HTML>

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:platnye:tasks:d4381c11_edd4_11e6_949d_0050569e7e0a

Last update: **2017/05/06 10:09**

