

Задача № 46 949 от 09.11.2016 - Доработка обработки по синхронизации с Кадрами. (настройка констант и фонового задания).

```
body{margin:0;padding:8px;} p{line-height:1.15;margin:0;} ol,ul{margin-top:0;margin-bottom:0;}
img{border:none;} li>p{display:inline;}
```

Описание задачи (цели/порядок действий, подводные камни и т.п.)

>

Критерии достижения результата

>

КонтрольнаяДата: 07.12.2016 0:00:00 -> 08.12.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 06.12.2016 0:00:00 -> 07.12.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 05.12.2016 0:00:00 -> 06.12.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 30.11.2016 0:00:00 -> 05.12.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 23.11.2016 0:00:00 -> 30.11.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 22.11.2016 0:00:00 -> 23.11.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 21.11.2016 0:00:00 -> 22.11.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 18.11.2016 0:00:00 -> 21.11.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 17.11.2016 0:00:00 -> 18.11.2016 0:00:00

Проект: -> Переход на ЗикБУ 3.0

Новая - 9 ноября 2016 г. 9:49:29 - Антипова -

</HTML>

From:
<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:
http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:zikbu_3.0:tasks:475c48a0_a640_11e6_948b_0050569e7e0a



Last update: **2016/12/07 05:56**