

Задача № 33 690 от 16.05.2016 - Первичная синхронизация с Кадрами (Разработка)

```
body{margin:0;padding:8px;overflow:auto;width:100%;height:100%;} p{line-height:1.15;margin:0;}  
ol,ul{margin-top:0;margin-bottom:0;} img{border:none;}
```

Разработать мастер по первичной синхронизации с Кадрами по проекту.

19.08.2016 - 4ч. Добавление реквизитов в конфигурацию, разработка формы Мастера.

22.08.2016 - 8ч: Доработка формы мастера, чтение и загрузка данных из xml по закладкам формы, разработка формы автоматической синхронизации (по наименованию).

23.08.2016 - 8ч: Доработка формы мастера, оптимизация запроса, получающего сотрудников из КМУ, разработка формы автоматической синхронизации физлиц (по СНИЛС). Разработка механизма синхронизации общих справочников (т.е. всех кроме сотрудников и физлиц). Разработка механизма синхронизации справочника Физлица.

24.08.2016 - 7,5ч: Доработка формы мастера, Разработка механизма синхронизации справочника Сотрудники. Добавлены команды для очистки реквизита "Гуид" для зарплатных справочников - на случай, когда нужно заново что-то синхронизировать.

25.08.2016 - 8,5ч: Разработка механизма создания элементов справочников, аналогичных КМУ, разработка механизма загрузки подразделений и должностей из КМУ.

26.08.2016 - 8ч: Дальнейшая работа по разработке возможна только на реальных данных, поэтому сегодня был осуществлен перенос данных из редакции 1.0 в редакцию 3.1 базы СП-5. Корректировка запроса для выгрузки данных из КМУ по статьям финансирования, видам расчета, графикам работы, реализовано формирование документа Кадровое перемещение,

29.08.2016 - 8ч. Реализовано создание элементов справочника Штатное расписание для заполнения Кадрового перевода, реализовано создание графиков работ с учетом количества ставок, реализовано формирование отчета с анализом возможных ошибок.

30.08.2016 - 8ч: Корректировка уже созданных приемов/перемещений, добавление этих данных в отчет с анализом ошибок. Добавлено поле подразделение в загружаемые данные по сотрудникам из КМУ. Доработана форма.

Разработка выполнена - 30 августа 2016 г. 17:03:51 - Антипова - **Корректировка уже созданных приемов/перемещений, добавление этих данных в отчет с анализом ошибок. Добавлено поле подразделение в загружаемые данные по сотрудникам из КМУ. Доработана форма.**

КонтрольнаяДата: 29.08.2016 0:00:00 -> 30.08.2016 0:00:00

В разработке - 26 августа 2016 г. 17:03:23 - Антипова -

КонтрольнаяДата: 26.08.2016 0:00:00 -> 29.08.2016 0:00:00

Разработка выполнена - 26 августа 2016 г. 17:02:59 - Антипова - **осуществел перенос данных из редакции 1.0 в редакцию 3.1 базы СП-5. Корректировка запроса для выгрузки данных из КМУ по статьям финансирования, видам расчета, графикам работы, реализовано формирование документа Кадровое перемещение,**

КонтрольнаяДата: 25.08.2016 0:00:00 -> 26.08.2016 0:00:00

В разработке - 25 августа 2016 г. 17:11:56 - Антипова -

КонтрольнаяДата: 24.08.2016 0:00:00 -> 25.08.2016 0:00:00

В работе - 25 августа 2016 г. 8:21:10 - Антипова -

Разработка выполнена - 24 августа 2016 г. 17:37:25 - Антипова -

КонтрольнаяДата: 25.08.2016 0:00:00 -> 24.08.2016 0:00:00

В работе - 24 августа 2016 г. 17:37:05 - Антипова -

КонтрольнаяДата: 26.08.2016 0:00:00 -> 25.08.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 25.08.2016 0:00:00 -> 26.08.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 24.08.2016 0:00:00 -> 25.08.2016 0:00:00

Разработка выполнена - 24 августа 2016 г. 17:36:30 - Антипова - **Доработка формы мастера, Разработка механизма синхронизации справочника Сотрудники. Добавлены команды для очистки реквизита "Гуид" для зарплатных справочников - на случай, когда нужно заново что-то синхронизировать. + начало - создание новых элементов-аналогов КМУ**

В разработке - 24 августа 2016 г. 17:07:05 - Антипова -

В работе - 24 августа 2016 г. 8:25:48 - Антипова -

КонтрольнаяДата: 23.08.2016 0:00:00 -> 24.08.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 24.08.2016 0:00:00 -> 23.08.2016 0:00:00

Разработка выполнена - 23 августа 2016 г. 17:07:51 - Антипова - **Доработка формы**

мастера, оптимизация запроса, получающего сотрудников из КМУ, разработка формы автоматической синхронизации физлиц (по СНИЛС). Разработка механизма синхронизации общих справочников (т.е. всех кроме сотрудников и физлиц). Разработка механизма синхронизации справочника Физлица.

КонтрольнаяДата: 23.08.2016 0:00:00 -> 24.08.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 24.08.2016 0:00:00 -> 23.08.2016 0:00:00

В разработке - 23 августа 2016 г. 17:06:32 - Антипова -

КонтрольнаяДата: 22.08.2016 0:00:00 -> 24.08.2016 0:00:00

В работе - 23 августа 2016 г. 8:18:45 - Антипова -

Разработка выполнена - 22 августа 2016 г. 17:33:17 - Антипова - Доработка формы мастера, чтение и загрузка данных из xml по закладкам формы, разработка формы автоматической синхронизации (по наименованию).

В разработке - 22 августа 2016 г. 17:32:31 - Антипова -

КонтрольнаяДата: 24.08.2016 0:00:00 -> 22.08.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 19.08.2016 0:00:00 -> 24.08.2016 0:00:00

Разработка выполнена - 19 августа 2016 г. 17:01:29 - Антипова - Добавлены реквизиты, несколько справочников

В разработке - 19 августа 2016 г. 17:00:24 - Антипова -

КонтрольнаяДата: 24.08.2016 0:00:00 -> 19.08.2016 0:00:00

Длительность: 16 -> 24 КонтрольнаяДата: 30.09.2016 0:00:00 -> 24.08.2016 0:00:00

Новая - 18 августа 2016 г. 11:31:37 - Каспаров -

Новая - 16 мая 2016 г. 14:53:35 - Каспаров -

</HTML>

From:
<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:
http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:zikbu_3.0:tasks:6fa0500f_1b54_11e6_9465_0050569e7e0a

Last update: 2016/08/30 14:04