

Задача № 49 329 от 07.12.2016 - Наркологический диспансер поставить тестовую клиенту

```
body{margin:0;padding:8px;} p{line-height:1.15;margin:0;} ol,ul{margin-top:0;margin-bottom:0;}
img{border:none;} li>p{display:inline;}
```

Описание работ

Позвонить админу, поставить задачу обновить сервер и рабочие машины; Создать тестовую базу; Позвонить админу (либо самостоятельно) и прописать тестовую базу на рабочих станциях Выполнить конвертацию; Загрузить в тестовую базу сконвертированный dt_шник Оповестить расчетчиков о возможности начать проверять Передать видяшку по АРМу

Разработка выполнена - 30 декабря 2016 г. 14:42:53 - Киприянова - база перенесена и настроена, клиенту не поставила, т.к. у клиента нет времени обновить платформу

В разработке - 30 декабря 2016 г. 14:40:02 - Киприянова -

КонтрольнаяДата: 27.12.2016 0:00:00 -> 30.12.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 23.12.2016 0:00:00 -> 27.12.2016 0:00:00

Киприянова - 22 декабря 2016 г. 10:32:54

База готова,
клиент не
обновляет
платформу,
бухгалтери
не разрешает
- делают
отчеты

КонтрольнаяДата: 20.12.2016 0:00:00 -> 23.12.2016 0:00:00

КонтрольнаяДата: 12.12.2016 0:00:00 -> 20.12.2016 0:00:00

Киприянова - 16 декабря 2016 г. 13:16:35

База зикбу
3.0
перенесена и
настроена, но
клиент не
обновил
платформу,
т.к.
бухгалтера
делают
отчетность.
обновят

20.12.2016

Новая - 7 декабря 2016 г. 15:26:54 - Букин -

</HTML>

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - **ИМЦ Wiki**

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:zikbu_3.0:tasks:0dadbf02_bc70_11e6_9491_0050569e7e0a 

Last update: **2017/01/06 06:21**